

Bericht zum FTTH-Rollout in Aesch ZH


Aufgrund der aktuellen Situation betr. Coronavirus können Inhousearbeiten der Instakom nur noch nach Abklärungen mit den Ansprechpersonen vor Ort ausgeführt werden. Die schon abgemachten Termine können jederzeit verschoben werden: Bei Krankheits- oder Quarantänefällen ist die Verschiebung zwingend. Die Dropkabelzüge bis zum Haus werden soweit es möglich und erlaubt ist, jeweils ausgeführt. Die verschobenen Inhousearbeiten werden wieder aufgenommen bzw. fertiggestellt, sobald es möglich ist.

In der Zwischenzeit informieren wir Sie gerne über den aktuellen Stand der Glasfaserarbeiten:

Das Versorgungsgebiet ist in 5 Zonen aufgeteilt und die Erschliessung erfolgt zonenweise. Gestartet wurde mit der Zone 2, anschliessend folgen Zone 3, 4 und 5, und zum Schluss wird Zone 1 mit Glasfaserkabel ausgerüstet. Die Zone 2 ist bis auf einige Ausnahmen glasfasertechnisch erschlossen. Der Datenaustausch mit Swisscom hat am 29. Februar 2020 stattgefunden. Die restlichen Gebäude werden nach Möglichkeit, und sofern von den jeweiligen Eigentümern bewilligt, in den nächsten Wochen ebenfalls FTTH-tauglich sein.

Durch einige bautechnisch anspruchsvolle Standorte verzögerten sich die Erschliessungsarbeiten um ca. 3 Wochen. Vor allem beim netzseitigen Ausbau ist es wichtig, schwierige Situationen zu prüfen und eine entsprechend sinnvolle Lösung zu finden.

Derzeit befindet sich die Instakom AG in den Vorbereitungen zur Zone 3. Nach den erfolgten Begehungen der einzelnen Gebäude sind die Subunternehmungen Glafag (Inhouse-Profis / MFH) und Ha-Tech (Tiefbau, Drop- und Feederkabelzüge) bereits im Einsatz. Die Instakom AG baut insbesondere EFH aus und bereitet das Netz vor (Spleissarbeiten etc.).



Kontakt und Fragen:

Instakom AG, Bühelstrasse 2, 8125 Zollikerberg / CH

<https://www.instakom.ch>

Tel: +41 44 396 70 20

E-Mail: instakom@instakom.ch

Kontaktformular: <https://www.instakom.ch/kontakt/>